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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2018 г. N 636-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации":
1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Кемеровской области В.Н.Телегина.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор
Кемеровской области
С.Е.ЦИВИЛЕВ





Утвержден
распоряжением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 11 декабря 2018 г. N 636-р

[bookmark: P29]ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	"Формирование комфортной городской среды"

	Краткое наименование регионального проекта
	"Формирование комфортной городской среды"
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 - 01.05.2025

	Куратор регионального проекта
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.

	Руководитель регионального проекта
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Десяткин К.А.

	Администратор регионального проекта
	Главный специалист отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Проскурина О.М.

	Связь с государственными программами Кемеровской области
	Государственная программа Кемеровской области "Формирование современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2022 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 N 471



2. Цель и показатели регионального проекта


	Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов к концу 2024 года

	N п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Среднее значение индекса качества городской среды по Кемеровской области, процентов
	Основной
	N
	01.01.2019
	N
	N + 2%
	N + 5%
	N + 10%
	N + 15%
	N + 20%
	N + 30%

	2
	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, процентов
	Основной
	20
	01.07.2018
	* <1>
	25%
	30%
	40%
	45%
	50%
	60%

	
	
	
	
	
	
	5
	6
	8
	9
	10
	12

	3
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов
	Основной
	5%
	01.01.2018
	6%
	9%
	12%
	15%
	20%
	25%
	30%

	4
	Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе <2>, штук
	Дополнительный
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды <3>, штук
	Дополнительный
	64
	2018
	64
	59
	50
	187
	190
	-
	-




--------------------------------
<1> Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов в Кемеровской области будет рассчитана после принятия постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия "благоприятная", "неблагоприятная" городская среда.
<2> Показатель по количеству реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды будет уточнен по мере определения Минстроем России отобранных на конкурсной основе муниципалитетов-победителей.
<3> Показатели по количеству благоустроенных общественных пространств будут уточнены после актуализации муниципальными образованиями Кемеровской области муниципальных программ формирования современной городской среды.

3. Результаты регионального проекта

	N п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта: создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

	1
	Результат федерального проекта: реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации (в соответствующем году).
Характеристика результата федерального проекта: ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:
улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения "чувства хозяина" в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс перечня мероприятий для реализации, в подготовку и реализацию проекта и иное);
улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;
созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,
сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;
повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;
сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения об отказе от его реализации невозможен.
Срок: 31.12.2019

	1.1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Кемеровской области в соответствующем году
	31.12.2019
	В случае победы муниципального образования Кемеровской области на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории данного муниципалитета будут:
улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
созданы механизмы вовлечения в решение вопросов городского развития, в том числе повышения "чувства хозяина" не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс перечня мероприятий для реализации, в подготовку и реализацию проекта и иное);
улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;
повышен индекс качества городской среды в конкретном муниципалитете;
сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития

	2
	Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды.
Характеристика результата федерального проекта: нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.
Срок: 01.02.2021

	2.1
	В муниципальных образованиях Кемеровской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды
	01.02.2021
	Нормативные правовые акты муниципальных образований Кемеровской области, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественной территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды. Финансирование мероприятия из средств областного бюджета не предусмотрено

	3
	Результат федерального проекта: проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.
Характеристика результата федерального проекта: перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенные органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.
Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено.
Срок: 01.03.2021

	3.1
	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
	01.03.2021
	Перечень территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенные органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. Финансирование мероприятия из средств областного бюджета не предусмотрено

	4
	Результат федерального проекта: по итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология") и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Характеристика результата федерального проекта: актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).
Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология") и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.
Срок: 31.03.2021

	4.1
	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных региональных проектов, направленных на реализацию федеральных и национальных проектов ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология"), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
	31.03.2021
	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты Кемеровской области и (или) органов местного самоуправления).
Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных региональных проектов, направленных на реализацию федеральных и национальных проектов ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология"), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Финансирование мероприятия из средств областного бюджета не предусмотрено

	5
	Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды:
благоустроено более 14 000 <4> общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории городов Российской Федерации не менее 6000 общественных пространств (за период с 2019 по 2021 год);
благоустроено более 11 900 <5> общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории всех городов Российской Федерации (за период с 2019 по 2024 год).
Характеристика результата федерального проекта: ежегодно на территории муниципальных образований будут:
улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;
созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения "чувства хозяина" не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс перечня мероприятий для реализации, в подготовку и реализацию проекта и иное);
улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;
сохранены и восстановлены исторические территории в муниципальных образованиях;
повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;
сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития;
усилены конкурентные возможности привлечения молодых, квалифицированных кадров;
повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;
созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям, связанным с городским развитием, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;
поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях для общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;
проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.
Срок: 31.12.2024

	5.1
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	31.12.2021
	Ежегодно на территории муниципальных образований будут:
улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;
созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения "чувства хозяина" не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, в подготовку и реализацию проекта и иное);
улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
повышен индекс качества городской среды в городах Кемеровской области;
сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития;
усилены конкурентные возможности привлечения молодых, квалифицированных кадров;
повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;
созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям, связанным с городским развитием, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;
поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития

	5.1.1
	Благоустроено порядка 290 общественных пространств на территории Кемеровской области, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Кемеровской области не менее 220 общественных пространств (за период с 2019 по 2021 год)
	31.12.2021
	

	5.1.2
	Благоустроено порядка 480 общественных пространств на территории Кемеровской области, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Кемеровской области не менее 390 общественных пространств (за период с 2019 по 2024 год)
	31.12.2024
	

	6
	Результат федерального проекта: реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город".
Характеристика результата федерального проекта:
улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий;
повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;
улучшено качество управления городским хозяйством.
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.
Срок: 01.03.2022

	6.1
	Реализованы мероприятия на территории Кемеровской области, предусмотренные паспортом ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город"
	01.03.2022
	улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий;
повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;
улучшено качество управления городским хозяйством. Финансирование мероприятия из средств областного бюджета не предусмотрено



--------------------------------
[bookmark: P258]<4> Информация по количеству объектов указана по данным субъектов Российской Федерации о количестве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, на момент формирования федерального проекта.
[bookmark: P259]<5> Информация по количеству объектов указана по данным субъектов Российской Федерации о количестве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, на момент формирования федерального проекта.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	N п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации <6>
(млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации в соответствующем году

	1.1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Кемеровской области в соответствующем году
	130,0
	-
	-
	-
	-
	-
	130,0

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)
	30,0
	-
	-
	-
	-
	-
	30,0

	1.1.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3
	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0

	1.1.3.1
	Бюджет Кемеровской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.2
	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований
	95,0
	-
	-
	-
	-
	-
	95,0

	1.1.3.3
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)
	5,0
	
	
	
	
	
	5,0

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

	2.1
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и другие) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	1 237,7
	-
	-
	-
	-
	-
	1 237,7

	1.2.1
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)
	1 095,0
	-
	-
	-
	-
	-
	1 095,0

	1.2.2
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3
	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе
	142,7
	-
	-
	-
	-
	-
	142,7

	1.2.3.1
	Бюджет Кемеровской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3.2
	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований
	33,8
	-
	-
	-
	-
	-
	33,8

	1.2.3.3
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)
	108,9
	-
	-
	-
	-
	-
	108,9

	1.2.4
	Внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по региональному проекту, в том числе
	1 367,7
	-
	-
	-
	-
	-
	1 367,7

	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)
	1 125,0
	-
	-
	-
	-
	-
	1 125,0

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе
	242,7
	-
	-
	-
	-
	-
	242,7

	бюджет Кемеровской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований
	128,8
	-
	-
	-
	-
	-
	128,8

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)
	113,9
	-
	-
	-
	-
	-
	113,9

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



--------------------------------
[bookmark: P498]<6> Объемы финансового обеспечения на период 2020 - 2024 годов будут определены после принятия решения о распределении федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации на соответствующие годы.

5. Участники регионального проекта

	N п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Десяткин К.А.
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.
	15

	2
	Администратор регионального проекта
	Проскурина О.М.
	Главный специалист отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Десяткин К.А.
	35

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3
	Участник регионального проекта
	Проскурина О.М.
	Главный специалист отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Десяткин К.А.
	35

	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Кемеровской области в соответствующем году

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Десяткин К.А.
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.
	15

	5
	Участник регионального проекта
	-
	Муниципальные образования Кемеровской области - победители Конкурса
	Главы муниципальных образований Кемеровской области
	15

	6
	Участник регионального проекта
	Малахов И.Ю.
	Заместитель Губернатора (по финансам) - начальник главного финансового управления Кемеровской области
	Губернатор Кемеровской области Цивилев С.Е.
	5

	7
	Участник регионального проекта
	Проскурина О.М.
	Главный специалист отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Десяткин К.А.
	15

	В муниципальных образованиях Кемеровской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Десяткин К.А.
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.
	15

	9
	Участник регионального проекта
	-
	Муниципальные образования Кемеровской области - участники регионального проекта
	Главы муниципальных образований Кемеровской области
	15

	10
	Участник регионального проекта
	Рябцев Д.Н.
	Руководитель ведомственного проектного офиса - директор ГБУ Кемеровской области "Кузбасский центр энергосбережения"
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Десяткин К.А.
	10

	11
	Участники регионального проекта
	Проскурина О.М.
	Главный специалист отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Десяткин К.А.
	15

	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	-
	Муниципальные образования Кемеровской области - участники регионального проекта
	Главы муниципальных образований Кемеровской области
	25

	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных региональных проектов, направленных на реализацию федеральных и национальных проектов ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология"), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Десяткин К.А.
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.
	15

	14
	Участник регионального проекта
	-
	Муниципальные образования Кемеровской области - участники регионального проекта
	Главы муниципальных образований Кемеровской области
	15

	15
	Участник регионального проекта
	Рябцев Д.Н.
	Руководитель ведомственного проектного офиса - директор ГБУ Кемеровской области "Кузбасский центр энергосбережения"
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Десяткин К.А.
	10

	16
	Участник регионального проекта
	Проскурина О.М.
	Главный специалист отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Десяткин К.А.
	15

	17
	Участник регионального проекта
	Высоцкий С.В.
	Начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области
	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.
	5

	18
	Участник регионального проекта
	Малин М.В.
	И. о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.А.
	5

	19
	Участник регионального проекта
	Чепкасов А.В.
	Начальник департамента образования и науки Кемеровской области
	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Пахомова Е.А.
	5

	20
	Участник регионального проекта
	Зауэрвайн Л.Т.
	Начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
	И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам культуры, спорта и туризма) Бостанджогло М.М.
	5

	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

	21
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Десяткин К.А.
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.
	15

	22
	Участник регионального проекта
	-
	Муниципальные образования Кемеровской области - участники регионального проекта
	Главы муниципальных образований Кемеровской области
	15

	23
	Участник регионального проекта
	Проскурина О.М.
	Главный специалист отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Десяткин К.А.
	15

	Реализованы мероприятия на территории Кемеровской области, предусмотренные паспортом ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город"

	24
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Десяткин К.А.
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н.
	15

	25
	Участник регионального проекта
	-
	Муниципальные образования Кемеровской области - участники регионального проекта
	Главы муниципальных образований Кемеровской области
	15

	26
	Участник регионального проекта
	Дурова Т.А.
	Консультант отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
	Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Десяткин К.А.
	15







Приложение
к паспорту регионального проекта
"Формирование комфортной
городской среды"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

	N п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Кемеровской области в соответствующем году
	
	31.12.2019
	Десяткин К.А.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - победителей конкурса
	Реализованы проекты муниципальных образований Кемеровской области - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Коллегия Администрации Кемеровской области

		КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.




	1.1.1
	Заключение соглашения с Министерством финансов Российской Федерации в целях получения федеральной поддержки проекта-победителя от Кемеровской области, на территории которой расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей
	01.11.2018
	31.12.2018
	Малахов И.Ю.
	Соглашение с Министерством финансов Российской Федерации
	Руководитель регионального проекта

	1.1.2
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями - победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя Кемеровской области, на территории которой расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в соответствующем году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей
	01.12.2018
	01.02.2019
	Малахов И.Ю.,
Десяткин К.А.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - победителей конкурса
	Соглашения с муниципальными образованиями - победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Руководитель регионального проекта

	1.1
	Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (один комплексный проект муниципалитета-победителя) в соответствующем году
	-
	31.12.2019
	Десяткин К.А.,
Проскурина О.М.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - победителей конкурса
	Акт о приемке выполненных работ в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в муниципалитете - получателе гранда Всероссийского конкурса
	Проектный комитет регионального проекта

	2
	В муниципальных образованиях Кемеровской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды
	01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
	01.02.2019
01.02.2020
01.02.2021
	Десяткин К.А.,
Рябцев Д.Н.,
Проскурина О.М.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования
	Коллегия Администрации Кемеровской области

	2.1.1
	Разработка проектов нормативных правовых актов по определению порядка проведения рейтингового голосования
	01.01.2019
	01.02.2019
	Рябцев Д.Н.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Проекты нормативных правовых актов по определению порядка проведения рейтингового голосования
	Руководитель регионального проекта

	2.1.2
	Согласование и утверждение нормативных правовых актов по определению порядка проведения рейтингового голосования
	01.01.2019
	01.02.2019
	Главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Утвержденные нормативные правовые акты по определению порядка проведения рейтингового голосования
	Руководитель регионального проекта

	2.1
	Приняты нормативные правовые акты по определению порядка проведения рейтингового голосования
	-
	01.02.2019
	Проскурина О.М., главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Постановление (распоряжение) муниципального образования об утверждении порядка проведения рейтингового голосования
	Проектный комитет регионального проекта

	2.2.1
	В муниципальных образованиях Кемеровской области при необходимости осуществляется актуализация порядка проведения рейтингового голосования
	01.12.2019
01.12.2020
	01.02.2020
01.02.2021
	Главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Актуализированные нормативные правовые акты по определению порядка проведения рейтингового голосования
	Руководитель регионального проекта

	2.2
	В муниципальных образованиях Кемеровской области приняты акты по актуализации порядка проведения рейтингового голосования
	-
	01.02.2020
	Проскурина О.М., главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Постановление (распоряжение) муниципального образования об утверждении порядка проведения рейтингового голосования
	Проектный комитет регионального проекта

	3
	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
	01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
	01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021
	Главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в соответствующем году
	Коллегия Администрации Кемеровской области

	3.1.1
	Сбор предложений от населения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
	15.02.2019
15.02.2020
15.02.2021
	Главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Отчет муниципальных образований об объявлении на официальных сайтах, в средствах массовой информации, о сборе предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	Руководитель регионального проекта

	3.1
	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в соответствующем году
	-
	01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021
	Главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Отчет в виде протокола общественной муниципальной комиссии о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	Проектный комитет регионального проекта

	4
	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных региональных проектов, направленных на реализацию федеральных и национальных проектов ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология"), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
	02.03.2019
02.03.2020
02.03.2021
	31.03.2019
31.03.2020
31.03.2021
	Десяткин К.А.,
Высоцкий С.В.,
Малин М.В.,
Чепкасов А.В., Зауэрвайн Л.Т.,
Проскурина О.М.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Нормативные правовые акты Кемеровской области и (или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 - 2021 годах
	Коллегия Администрации Кемеровской области

	[bookmark: _GoBack]4.1.1
	По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях осуществляется актуализация действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в соответствующем году
	02.03.2019
02.03.2020
02.03.2021
	31.03.2019
31.03.2020
31.03.2021
	Десяткин К.А.,
Проскурина О.М.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Нормативные правовые акты Кемеровской области и (или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в соответствующем году
	Руководитель регионального проекта

	4.1
	Приняты государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в соответствующем году
	-
	31.03.2019
31.03.2020
31.03.2021
	Десяткин К.А.,
Рябцев Д.Н.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели
	Постановление (распоряжение) об утверждении государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в соответствующем году
	Проектный комитет регионального проекта

	4.2.1
	Формирование перечня городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология") и соответствующих федеральных проектов
	02.02.2019
02.02.2020
02.02.2021
	31.02.2019
31.02.2020
31.02.2021
	Десяткин К.А.,
Высоцкий С.В.,
Малин М.В.,
Чепкасов А.В., Зауэрвайн Л.Т.,
Проскурина О.М.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели
	Проект перечня городов (агломераций)
	Руководитель регионального проекта

	4.2
	Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология") и соответствующих федеральных проектов
	-
	31.03.2019
31.03.2020
31.03.2021
	Проскурина О.М., главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели
	Перечень городов (агломераций)
	Проектный комитет регионального проекта

	5
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
	31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
	Десяткин К.А.,
Проскурина О.М.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в соответствующем году
	Коллегия Администрации Кемеровской области

	5.1.1
	Заключение соглашения с Минстроем России в целях получения федеральной поддержки на софинансирование государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды
	01.02.2019
01.02.2020
01.02.2021
	01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021
	Десяткин К.А.,
Проскурина О.М.
	Соглашение с Минстроем России
	Руководитель регионального проекта

	5.1.2
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды
	01.04.2019
01.04.2020
01.04.2021
	20.04.2019
20.04.2020
20.04.2021
	Десяткин К.А.,
главы муниципальных образований Кемеровской области
	Соглашения с муниципальными образованиями
	Руководитель регионального проекта

	5.1.3
	Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в соответствующем году
	01.04.2019
01.04.2020
01.04.2021
	31.11.2019
31.11.2020
31.11.2021
	Главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидий
	Муниципальные контракты (договора)
	Руководитель регионального проекта

	5.1
	Завершены работы по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в соответствующем году
	-
	31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
	Проскурина О.М., главы муниципальных образований - получатели субсидий
	Отчет о завершении благоустройства общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, адресный перечень объектов
	Проектный комитет регионального проекта

	6
	Реализованы мероприятия на территории Кемеровской области, предусмотренные паспортом ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город"
	01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
	01.03.2020
01.03.2021
01.03.2022
	Десяткин К.А.,
Дурова Т.А.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Отчет об оценке реализации мероприятий ведомственного проекта "Умный город" по итогам соответствующего года в разрезе муниципальных образований
	Коллегия Администрации Кемеровской области

	6.1.1
	Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства "Умный город" для реализации в Кемеровской области
	01.01.2019
	31.03.2019
	Десяткин К.А.,
Дурова Т.А.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Акт Кемеровской области об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства "Умный город" на территории Кемеровской области
	Руководитель регионального проекта

	6.1
	Проведена промежуточная оценка хода реализации муниципальными образованиями Кемеровской области мероприятий ведомственного проекта "Умный город" в соответствующем году
	-
	01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
	Десяткин К.А.,
Дурова Т.А.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Отчет об оценке хода реализации мероприятий ведомственного проекта "Умный город" в соответствующем году в разрезе муниципальных образований
	Проектный комитет регионального проекта

	6.2
	Проведена оценка реализации муниципальными образованиями Кемеровской области мероприятий ведомственного проекта "Умный город" по итогам соответствующего года
	-
	01.03.2020
01.03.2021
01.03.2022
	Десяткин К.А.,
Дурова Т.А.,
главы муниципальных образований Кемеровской области - получатели субсидии
	Отчет об оценке реализации мероприятий ведомственного проекта "Умный город" по итогам соответствующего года в разрезе муниципальных образований
	Проектный комитет регионального проекта






